





Formato de Informe de Seguimiento






Formato de Informe de Seguimiento

Nombre del equipo	Equipo 1 - BikeStore	
Sprint No:	3	O.

- 1. Primera reunión (plan inicial del sprint) lunes.
 - Pantallazo:




Observaciones:

Se realiza la planeación de las actividades a realizar durante el sprint No. 3, creando siete tareas en el proyecto de github para enlazar la capa web con la capa de persistencia de la aplicación, para implementar los dos primeros pasos del CRUD que son la creación y consulta de registros. Los compañeros Briham Sterling y Jose Diaz indican que por temas laborales y fallas en el computador respectivamente no podrán participar de las actividades de la semana.



- Reunión diaria de seguimiento martes.
 - Pantallazo:



Observaciones:


Se cumplen dos tareas del sprint, las cuales corresponden a la implementación de métodos para la lectura y creación de registros de los módulos de Trabajadores y Clientes.

Los compañeros Briham Sterling y Jose Diaz indican que continúan teniendo dificultades por lo que no podrán participar de las actividades del sprint de esta semana.

MinTIC



- Reunión diaria de seguimiento miércoles.
 - Pantallazo:



Observaciones:


Se cumplen dos tareas del sprint para un total de 4 tareas realizadas, las cuales corresponden a la implementación de métodos para la lectura y creación de registros de los módulos de Inventarios y Productos.

Los compañeros Briham Sterling y Jose Diaz indican que continúan teniendo dificultades por lo que no podrán participar de las actividades del sprint de esta semana.

MinTIC



Pantallazo:



Observaciones:


Se cumplen dos tareas del sprint para un total de 6 tareas realizadas, las cuales corresponden a la implementación de métodos para la lectura y creación de registros del módulo de Ventas, las validaciones con javascript y la formulación de los métodos Ajax para Actualización en cada módulo.

Los compañeros Briham Sterling y Jose Diaz indican que continúan teniendo dificultades por lo que no podrán participar de las actividades del sprint de esta semana.

MinTIC



- Reunión diaria de seguimiento viernes.
 - Pantallazo:



Observaciones:

Se cumple con la última tarea del sprint para un total de 7 tareas realizadas, la cual corresponden a la implementación de validaciones en los formularios del Frontend, culminando así la totalidad de las tareas planeadas para el sprint.

Los compañeros Briham Sterling y Jose Diaz indican que continúan teniendo dificultades por lo que no pudieron participar de las actividades del sprint de esta semana.