





Formato de Informe de Seguimiento






Formato de Informe de Seguimiento

Nombre del equipo	Equipo 1 - BikeStore	
Sprint No:	1	

- 1. Primera reunión (plan inicial del sprint) lunes.
 - Pantallazo:




Observaciones:

Se realiza la planeación de las actividades a realizar durante el sprint No. 1, creando tres tareas en el proyecto de github que son: Crear el diagrama de clases en UML, crear el modelo entidad relación y crear las entidades del dominio en C#.



- 2. Reunión diaria de seguimiento martes.
 - Pantallazo:




Se trabaja en conjunto para la elaboración de un primer diseño del diagrama de clases en UML, a través de la aplicación web https://app.diagrams.net/ la cual nos permite trabajar de forma colaborativa.

Se socializan los diferentes puntos de vista de los integrantes para definir la lógica de la aplicación.





- Reunión diaria de seguimiento miércoles.
 - Pantallazo:




Se trabaja en conjunto para continuar con la elaboración del diagrama de clases en UML, a través de la aplicación web https://app.diagrams.net/ la cual nos permite trabajar de forma colaborativa.

Se hacen ajustes pequeños a la lógica de la aplicación.




- 4. Reunión diaria de seguimiento jueves.
 - Pantallazo:



Se procede a pasar el diagrama de clases a código de C#, creando las clases dentro del proyecto en la capa de dominio.



- 5. Reunión diaria de seguimiento viernes.
 - Pantallazo:



Se culmina la creación de la capa de persistencia, se procede a realizar la migración utilizando el ORM de identity framework, con el cual se crean satisfactoriamente las tablas de la base de datos y con la ayuda de Microsoft SQL Server Management Studio se crea el modelo de entidad relación (ER), culminando el sprint de la semana uno.