



El futuro digital
es de todos

MinTIC



Formato de Informe de Seguimiento



Universidad de Caldas




Formato de Informe de Seguimiento

Nombre del equipo	Equipo 1 - BikeStore
Sprint No:	5

1. Primera reunión (plan inicial del sprint) - lunes.

- Pantallazo:




Observaciones:

Se realiza la planeación de las actividades a realizar durante el sprint No. 5, creando tres tareas en el proyecto de github para crear el servicio de login que permita autenticar los usuarios y restringir el acceso a las diferentes vistas de acuerdo al rol de cada usuario. Los compañeros Briham Sterling y Jose Diaz indican que por temas laborales y fallas en el computador respectivamente no podrán participar de las actividades de la semana.



2. Reunión diaria de seguimiento - martes.

- Pantallazo:



Observaciones:


Se finaliza con la tarea de integración de servicios backend con el login la cual queda pendiente por pruebas por parte del líder de grupo.

No se presentan dificultades.



3. Reunión diaria de seguimiento - miércoles.

- Pantallazo:



Observaciones:


Se finaliza con la tarea de encriptación de contraseñas - Login - Creacion de trabajadores de forma que brinde seguridad para el almacenamiento de las claves en la base de datos.

No se presentan dificultades.



4. Reunión diaria de seguimiento – jueves.

- Pantallazo:



Observaciones:


Se tiene en progreso la tarea de modificación de los accesos a las vistas de acuerdo al rol de cada usuario.

No se presentan dificultades y retrasos.



5. Reunión diaria de seguimiento – viernes.

- Pantallazo:



Observaciones:

Se cumple con la totalidad de las tareas del sprint para un total de 3 tareas realizadas, pudiendo implementar la integración de login, la encriptación de contraseña y el acceso a las vistas por roles.

No se presentan dificultades o retrasos.